

Numéro	Séance	Thème	Questions	Durée	Totaux
1	1	CONTEXTE	Pourquoi les entreprises doivent-elles se mettre en mode projet ?	00:09:37	
2	1	CONTEXTE	Quelle est l'histoire et l'évolution des méthodes de conduite de projet ?	00:11:22	
3	1	CONTEXTE	Quel est le taux de réussite dans les projets ?	00:08:51	
4	1	CONTEXTE	Quel est le lien entre stratégie et conduite de projet ?	00:09:11	
5	1	CONTEXTE	Comment peut-on définir un bon chef de projet ?	00:10:10	00:49:11
6	2	DEFINITIONS	Qu'est ce qu'un but, un objectif, un enjeu ?	00:07:58	
7	2	DEFINITIONS	Quels sont les objectifs d'un projet ?	00:04:34	
8	2	DEFINITIONS	Qu'appelle-t-on cycle de vie d'un projet ?	00:12:33	
9	2	DEFINITIONS	Comment s'assemblent les dimensions techniques et organisationnelles ?	00:10:37	
10	2	DEFINITIONS	Comment est structurée la méthode 3P ?	00:08:56	
11	2	DEFINITIONS	Quels sont les outils à disposition dans la méthode 3P ?	00:09:13	0:53:51
12	3	AVANT PROJET	Comment fait-on une étude d'opportunité ?	00:08:36	
13	3	AVANT PROJET	Comment fait-on une étude de faisabilité	00:11:30	
14	3	COMMANDE	Comment prendre en compte la commande ?	00:08:25	
15	3	COMMANDE	Comment reformuler et officialiser le projet ?	00:07:37	
16	3	COMMANDE	Comment remplir la commande du commanditaire ?	00:07:42	0:43:50
17	4	CADRAGE	Comment reformuler le but et le contexte ?	00:08:07	
18	4	CADRAGE	Comment traduire les souhaits du commanditaire en objectifs ?	00:12:12	
19	4	CADRAGE	Comment organiser les acteurs ?	00:12:04	
20	4	CADRAGE	Comment rédiger la note de cadrage ?	00:12:23	0:44:46
21	5	COMMUNICATION	Quelles sont les types de communication d'un projet ?	00:11:39	
22	5	COMMUNICATION	Comment construire le plan de communication ?	00:08:36	
23	5	COMMUNICATION	Comment intégrer la conduite du changement dans le projet ?	00:07:27	
24	5	COMMUNICATION	Comment prendre en compte les paramètres de la communication ?	00:11:27	
25	5	COMMUNICATION	Qu'est ce que l'effet tunnel dans un projet ?	00:08:28	
26	5	COMMUNICATION	Quelle est la durée du temps psychologique ?	00:14:35	
27	5	COMMUNICATION	Comment synchroniser le temps psychologique avec le temps technique ?	00:08:00	
28	5	COMMUNICATION	Quelles sont les typologies comportementales des acteurs dans un projet ?	00:13:27	
29	5	COMMUNICATION	Comment utiliser les typologies comportementales pour faire avancer le projet ?	00:13:30	1:37:09
30	6	PLANIFICATION	Qu'est ce qu'un bon planning ?	00:07:43	
31	6	PLANIFICATION	Comment prendre en compte les paramètres généraux du planning ?	00:08:42	
32	6	PLANIFICATION	Comment construire l'organigramme des tâches ?	00:13:12	
33	6	PLANIFICATION	Comment définir un délai, une durée, une charge ?	00:10:48	

34	6	PLANIFICATION	Qu'est ce qu'un lien ?	00:10:03	
35	6	PLANIFICATION	Qu'est ce qu'un chemin critique ?	00:06:04	
36	6	PLANIFICATION	Comment construire le diagramme de Gantt ?	00:09:22	
37	6	PLANIFICATION	Quel logiciel utiliser pour planifier ?	00:08:51	
38	6	PLANIFICATION	Pourquoi ne faut-il pas faire de rétro-planning ?	00:07:17	1:22:02
39	7	COUTS	Comment les entreprises suivent-elles le budget de leurs projets ?	00:08:32	
40	7	COUTS	Qu'est ce que le périmètre de consolidation ?	00:08:26	
41	7	COUTS	Comment calculer le cout d'un projet ?	00:07:32	
42	7	COUTS	Pourquoi faire un plan de trésorerie dans un projet ?	00:06:11	
43	7	COUTS	Comment calculer un retour sur investissement ?	00:06:16	
44	7	COUTS	Comment remplir le budget détaillé ?	00:05:59	0:42:56
45	8	RISQUES	Qu'est ce qu'un risque ?	00:07:06	
46	8	RISQUES	Comment lister les risques ?	00:06:18	
47	8	RISQUES	Comment classer les risques ?	00:09:10	
48	8	RISQUES	Comment prévoir des scénarios en face des risques ?	00:12:12	
49	8	RISQUES	Comment remplir la grille d'analyse des risques ?	00:08:18	0:43:04
50	9	VALIDATION	Comment présenter le dossier de préparation ?	00:07:30	
51	9	VALIDATION	Comment obtenir des arbitrages ?	00:08:48	
52	9	VALIDATION	Comment lancer la phase de pilotage ?	00:08:38	0:24:56
53	10	TABLEAU DE BORD	Qu'est ce que le pilotage ?	00:09:15	
54	10	TABLEAU DE BORD	Comment obtenir du reporting ?	00:07:55	
55	10	TABLEAU DE BORD	Comment présenter le tableau de bord ?	00:06:42	0:23:52
56	11	REPORTING	Comment fonctionne le processus de reporting ?	00:08:51	
57	11	REPORTING	Comment organiser le comité de pilotage ?	00:12:40	
58	11	REPORTING	Comment tracer les décisions prises ?	00:10:07	
59	11	REPORTING	Comment tenir la distance en phase de pilotage ?	00:11:49	0:43:27
60	12	BILAN	Pourquoi ne fait-on pas de bilan ?	00:07:04	
61	12	BILAN	Comment faire le bilan avec le commanditaire ?	00:09:42	
62	12	BILAN	Comment faire le bilan avec l'équipe projet ?	00:10:54	
63	12	BILAN	Comment capitaliser ?	00:08:11	0:35:51
64	13	CONCLUSION	Comment être agile ?	00:09:20	
65	13	CONCLUSION	Comment continuer à progresser ?	00:12:33	0:21:53
				TOTAL	10:06:48